

COMPTE RENDU DE REUNION

TYPE DE REUNION	SUIVI PROJET BALOON
DATE	23/01/2026
HEURE DEBUT ET FIN	11H – 12h
LIEU	Call meeting
ANIMATEUR	DSI

PARTICIPANTS

ORGANISATIONS	PARTICIPANTS
Quickpay : DSI / DT /	Alassane Sarr Cheikh T Diagne Ababacar Ch Gueye Aly Boye Malick Koné Sérigne Thiam

ORDRE DU JOUR ET RESUME DES DECISIONS

N°	TITRE DU POINT	RESUME DES DISCUSSIONS/DECISIONS PRISES
1	<u>POINT 1 : Evolution des intégrations du service Baloon</u>	L'intégration du service Baloon est quasiment finalisée côté backend. Il reste à valider les éléments de design ainsi que le parcours client afin de finaliser l'intégration côté mobile. -
2	<u>POINT 2 : Analyser et valider l'implémentation du service dans l'application cliente Kpay</u> afin d'en garantir l'optimisation. Suite à l'analyse de la direction technique, l'intégration du service dans l'application cliente Kpay ne présente pas de risque de performance, malgré le nombre important d'écrans que comporte le service. L'implémentation est donc jugée conforme et optimisable.	
3	<u>POINT 3 : Les corrections à apporter au design</u> Identifier et valider les corrections à apporter au design, désigner le designer en charge de leur réalisation et définir la date limite de livraison.	

ACTIONS A ENTREPRENDRE ET SUIVI DES TACHES

N°	ACTIONS A ENTREPRENDRE	RESPONSABLES	DATES LIMITES	STATUTS
1	Valider le design et le parcours client pour l'intégration mobile du service Baloon	Cheikh .T.Diagne	28 / 01/ 2026	En cours

Almadies, Lot 5, Dakar, Sénégal

Prochaine rencontre : Comité Projet Baloon

Date : le 30/01/2026

Heure : 15H

Lieu : Call meeting